

COMITÉ DE LIAISON DU PARC ÉOLIEN DES MOULINS État de l'avancement des travaux

THETFORD MINES, LE 18 JANVIER 2012. Le comité de liaison du Parc éolien des Moulins désire informer la population de l'avancement des travaux du projet en date du 16 janvier 2012. Mentionnons qu'actuellement les activités de déboisement et de déchetage sont complétées à environ 60 % dans les différents secteurs du projet.

Pour ce qui est de la construction des chemins d'accès, il est prévu de compléter en grande partie ces travaux dans deux des huit secteurs d'ici la fin février. Ce qui représentera environ 10 kilomètres de chemin. Ainsi, 10 sites d'éoliennes doivent être prêts pour le printemps pouvant laisser place au début des travaux de fondation des éoliennes. Les Constructions de L'Amiante, Forage Frontenac et Transport Maggy sont actuellement mis à contribution pour des contrats dans ces secteurs. Présentement, entre 25 et 30 personnes s'affairent sur le projet dont une vingtaine de personnes se trouvent actuellement sur le chantier.

Tel que prévu, depuis le début de la réalisation des travaux, Invenergy ainsi que C.E.R. et ses sous-traitants travaillent dans les règles de l'art en ce qui a trait à toutes les demandes et obtentions de permis divers. Les ententes avec les propriétaires sont pour la plupart paraphées. Aussi, la concertation avec les gens du milieu et les instances gouvernementales font en sorte que les travaux sont exécutés de façon à respecter la communauté et les procédures exigées par les organismes de réglementation.

Le parc éolien Des Moulins est situé dans trois municipalités: Thetford Mines, Kinnear's Mills et Saint-Jean-de-Brébeuf. Le parc est composé de 59 éoliennes de 2.3 MW chacune pour un total de 135.7 MW. Il est divisé en huit secteurs. La mise en service est prévue pour 2013. Un poste élévateur sera aussi construit et localisé à Thetford Mines sur les terrains de la ville. Il permettra de raccorder toutes les éoliennes au réseau d'Hydro-Québec et d'élever la tension de 34.5 kV à 230 kV. Le bâtiment des opérations se trouvera à proximité du parc éolien, à Thetford Mines. Il abritera l'équipe qui effectuera l'opération et l'entretien du parc éolien.

Pour plus d'information sur le déroulement du projet, il est possible de joindre madame Catherine Pineau au (418) 332-6030 ou encore monsieur Charles-William Houle de la Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) au (418) 338-2188 poste 230.

Photos : Gracieuseté Invenergy

